



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

TERMO DE ADITAMENTO PARA FINS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CELEBRADO ENTRE A ALESP E A EMPRESA 1 NOVA SÃO JOSÉ RESÍDUOS EIRELI, BEM COMO RERRATIFICAÇÃO DAS SUAS DEMAIS DISPOSIÇÕES.

Processo Digital nº 192/2020

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (30/09/2022), nesta cidade de São Paulo, no Palácio 9 de Julho, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 201, Ibirapuera, São Paulo/SP, de um lado, na qualidade de **CONTRATANTE**, a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP**, inscrita no CNPJ sob o nº 59.952.259/0001-85, representada neste ato por seu Secretário Geral de Administração, Sr. Júlio César Forte Ramos e, de outro lado, na qualidade de **CONTRATADA**, a empresa **1 NOVA SÃO JOSÉ RESÍDUOS EIRELI**, com sede na Rua Dona Maria Quedas nº 300, Jardim Andaraí, São Paulo/SP, CEP 02175-010, inscrita no CNPJ sob nº 22.770.554/0001-00, com Inscrição Estadual nº 140.011.272.119, Inscrição Municipal nº 5.268.849-6, com contrato social arquivado na junta comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35.601.074.598, neste ato representada por sua Titular, Sra. Michelly Farias

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

PABX (11) 3886-6000

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SÃO PAULO - SP - CEP 04097-900 - CNPJ 59.952.259/0001-85



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rocha, portadora do RG nº 34.556.920-9 e do CPF nº 370.427.728-22, tendo em vista a **ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO** subscrita em 06 de novembro de 2020 (arquivo “OES ou AC (Ordem de Execução de Serviço ou Autorização de Compra)”, criado em 10/11/2020), no Processo Alesp Digital nº 192/2020) e o aditamento, para fins de prorrogação do prazo contratual, celebrado em 19/08/2021 (arquivo “Contrato”, criado em 25/08/2021 e alterado em 30/08/2021 no Processo Alesp Digital nº 192/2020), e segundo autorizado pela Secretaria Geral de Administração, em decisão publicada no Diário Oficial do Estado de 22/09/2022, **DECIDEM**, com fundamento no inciso II do artigo 57 da Lei federal n.º 8666/1993, e conforme previsão contida no item II do ajuste, **PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO**, pelo prazo de 12 (doze) meses, alterando-se, por consequência, **a redação dos itens II, III e VII**, na seguinte conformidade:

II - Período para execução do objeto: o prazo para execução do objeto do presente ajuste, que era de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 10/11/2020, em virtude do presente aditamento passa a ser de 36 (trinta e seis) meses, com término em 09/11/2023, podendo ser prorrogado, de acordo com o disposto no artigo 57 da Lei federal nº 8.666/1993, com as alterações posteriores.


(...)

III - Do preço/pagamento: o preço total do objeto que era de até R\$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), em virtude do presente aditamento, passa a ser de até R\$ 77.400,00 (setenta e sete mil e quatrocentos

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES

    /ASSEMBLEIASP

 WWW.AL.SP.GOV.BR

 PABX (11) 3886-6000

 AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SÃO PAULO - SP - CEP 04097-900 - CNPJ 59.952.259/0001-85



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

reais), e será pago no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de emissão do respectivo Atestado de Execução de Serviço, e mediante a sua apresentação acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, da certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida da União, da certidão de regularidade em face do FGTS e da certidão de regularidade em face de débitos trabalhistas, devidamente atualizadas, se necessário for, cuja importância correrá à conta 33903919 - Locação de Máquinas e Equipamentos Diversos.

(...)

VII - Prazo de Vigência: o prazo de vigência deste instrumento, que era de 24 (vinte e quatro) meses, por força do presente aditamento passa a ser de 36 (trinta e seis) meses, acrescido dos prazos compreendidos até o Recebimento Definitivo do objeto e do prazo de validade/garantia dos bens e/ou serviços.

(...)

Ressalvadas as alterações supra efetuadas, **RATIFICAM** as partes as demais cláusulas contratuais anteriormente pactuadas na Ordem de Execução de Serviço original assinada em 06/11/2020 (arquivo “**OES ou AC (Ordem de Execução de Serviço ou Autorização de Compra)**”, criado em 10/11/2020), no Processo Alesp Digital nº 192/2020) e no aditamento celebrado



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

em 19/08/2021 (arquivo “**Contrato**”, criado em 25/08/2021 e alterado em 30/08/2021).

Para firmeza e validade do que ora se estabelece, foi lavrado este Termo, o qual lido e achado conforme pelas partes, ante as testemunhas a todo ato presentes, Sra. Aline Castro Rodrigues e Sr. Tiago José Borges da Silva. Eu, Claudia Alves Moreira, Analista Legislativa, lavrei o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, o que foi conferido por Renato de Sá Jorge, Gestor da Coordenadoria de Contratações e revisado pela Assessoria de Contratos da Secretaria Geral de Administração.

JÚLIO CÉSAR FORTE RAMOS
CONTRATANTE

MICHELLY FARIAS ROCHA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

ALINE CASTRO RODRIGUES

TIAGO JOSÉ BORGES DA SILVA

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

PABX (11) 3886-6000

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SÃO PAULO - SP - CEP 04097-900 - CNPJ 59.952.259/0001-85



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ N°: 59.952.259/0001-85

CONTRATADA: 1 NOVA SÃO JOSÉ RESÍDUOS EIRELI - ME

CNPJ N°: 22.770.554/0001-00

PROCESSO DIGITAL N°: 192/2020

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2022

VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses

OBJETO: Termo de aditamento para fins de prorrogação do prazo de execução

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.


São Paulo, 30 de setembro de 2022.

**JÚLIO CÉSAR FORTE RAMOS
SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES

    /ASSEMBLEIASP

 WWW.AL.SP.GOV.BR

 PABX (11) 3886-6000

 AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SÃO PAULO - SP - CEP 04097-900 - CNPJ 59.952.259/0001-85