ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A
DO ESTADO DE SAO PAULO N

TERMO DE ADITAMENTO PARA FINSDE
PRORROGACAO DE  PRAZO DE °
IMPLANTACAO E RERRATIFICACAO
DAS DEMAIS DISPOSICOES DO TERMO
DE CONCESSAO DE USO CELEBRADO
ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SAO PAULO — ALESPE A
EMPRESA LLR COFFEE LOUNGE EIRELL

PProcesso Digital n° 120/2019)|

Ao primeiro dia do més de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois
(01/02/2022), ne Palacio 9 de Julho, situado na Av. Pedro Alvares Cabral, n° 201,
Ibirapuera, S3o Paulo/SP, de um lado, na qualidade de CONTRATANTE, a
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO - ALESP, inscrita
no CNPJ sob o n°® 59.952.259/0001-85, representada neste ato por seu Secretirio Geral
de Administragdo, Sr. Jilio César Forte Ramos e, de outro lado, na qualidade de
CONCESSIONARIA, a empresa LLR COFFEE LOUNGE EIRELI, com sede na Rua
Uburana, 78, Vila Independéncia, CEP 04221-030, inscrita no CNPJ sob n°
00.484.271/0001-50, com Inscri¢do Estadual n® 128.368.138.111, Inscri¢do Municipal n°
6.530.453-5, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Sio Paulo
sob o n° 35.600.491.977, neste ato representada por seu Procurador, Sr. Luis Felipe Akira
Dias, .portador do RG n° 40.875.623-8 ¢ do CPF n° 315.375.068-89, tendo em vista o
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contrato celebrado em 03 de setembro de 2021 (arquivo “Contrato Assinado 03-0'9-21’,’, -,
criado eletronicamente em 03/09/2021 e alterado em 16/09/2021 no Processci ljigital 7 .

120/2019), segundo autorizado pela Secretaria Geral de Administragao, DECIDEM, com
fundamento no inciso Il do §1° do artigo 57 da Lei federal n° 8.666/1993, PRORROGAR

O PRAZO DE IMPLANTACAO POR 30 (TRINTA) DIAS, ALTERANDO-SE, em

consequéncia, o § 3° da Cldusula Quarta € 0 “corpo” das Clausulas Décima Quinta e

Décima Sétima, na seguinte conformidade:

CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS INSTALACOES, DO
PRAZO DE IMPLANTACAO E DO PERIODO DA CONCESSAO DE USO

§ 3° - O prazo para a CONCESSIONARIA realizar a implantagdo
necessaria para inicio das atividades objeto da presente concessdo, que era de até 60
(sessenta) dias, a contar do primeiro dia til subsequente ao da assinatura do presente
termo, conforme Memorial Descritivo (Anexo I), com inicio em 08/09/2021, tendo sido
prorrogado uma vez, pelo periodo de 30 (trinta) dias, em decorréncia deste aditamento
fica acrescido de mais 30 (trinta) dias, com término em 05/01/2022, a ser atestado por

meio da comissdo de que trata o item V da Clausula Terceira.

¢.)

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PRESTACAO DE
GARANTIA DE EXECUCAO
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A CONCESSIONARIA prestari, em até 5 (cinco) dias tteis, contédos s

a partir do inicio da execugéo deste contrato, garantia (na modalidade de cau(;ip em |

dinheiro ou titulos da divida ptiblica ou seguro garantia ou fianga bancéria), no montante
de R$ 2.463,66 (dois mil e quatrocentos ¢ sessenta e trés reais e sessenta € seis centavos),
equivaiente a 5% (cinco por cento) do valor da contrapariida para o periodo de i2 (doze)
meses, junto & Divisdo de Financas e Contabilidade da ALESP, cuja validade tera inicio
em 06/01/2022 e término em 13/02/2027, observando-se os prazos fixados até o

Recebimento Definitivo do objeto.

()

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste instrumento serd de 5 (cinco) anos, acrescido
do prazo de implantagdo, nos termos do disposto na Clausula Quarta, além do prazo
compreendido até 0 Termo de Vistoria Final.

()

Ressalvadas as alteragdes supra efetuadas, RATIFICAM as partes os
termos das demais clausulas contratuais anteriormente pactuadas no ajuste inicial firmado
em 03/09/2021 (arquivo “Contrato Assinado 03-09-21”, criado em 03/09/2021 e
alterado em 16/09/2021 no Processo Digital n° 120/2019).

Para firmeza e validade do que ora se estabelece, foi lavrado este Termo,
o qual lido e achado conforme pelas partes, ante as testemunhas a todo ato presentes, Sra.
Aline Castro Rodrigues e Sr. Tiago José Borges da Silva. Eu, Mariana Francisca Lima,
Técnica Legislativa, lavrei o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor ¢ para um s6

efeito, que foi conferido por Renato de Sia Jorge, Gestor da Coordenadoria de
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SAO PAULO

Contratagdes e Rubem Aloysio Monteiro Moreira Neto, Chefe de Gabinete da Secretaria

Geral de Administragio.
JULIO CESAR FORTE RAMOS
CONTRATANTE
LUIS FELIPE AKIRA DIAS
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
ALINE CASTRO RODRIGUES

TIAGO JOSE BORGES DA SILVA
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DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL .

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ N°: 59.952.259/0001-85

CONTRATADA: LLR COFFEE LOUNGE EIRELI

CNPJ N°: 00.484.271/0001-60

CONTRATO DIGITAL N°: 120/2019

DATA DA ASSINATURA: 01/02/2022

VIGENCIA: 5 (cinco) anos

OBJETO: Termo de Aditamento para prorrogagio de prazo de implantagio e
rerratificagdo das demais disposi¢des do termo de concessdo de uso de espago pablico
destinado a lanchonete nas dependéncias da ALESP

VALOR: Inalterado

Declaro, na qualidade de responsével pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢do do Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

Sio Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

JULIO CESAR FORTE RAMOS
SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRACAO
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Assinado por : ALESSANDRA RICHTER:09721532843

Data assinatura :14/02/2022 16:50:18

Assinado por : ALINE CASTRO RODRIGUES:03050542608
Data assinatura :17/02/2022 12:49:06

Assinado por : TIAGO JOSE BORGES DA SILVA:31658699874
Data assinatura :17/02/2022 17:31:35



